



2022	2	CHP220102062775	3175129.68	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS Chiapas	Sabanilla	Vivienda	10911	90	98	0	09-02-2022	06-05-2022	3175129.68	3175129.68	3175129.68	3175129.68	3175129.68	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2062775/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202076275	1823998.66	[f1: [ciclo_recuso-2022, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO Chiapas	Sabanilla	Transportes y 61387	1100	1447	0	12-01-2022	12-03-2022	1823998.66	1823998.66	1823998.66	1823998.66	1823998.66	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2076275/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202076330	1381658.84	[f1: [ciclo_recuso-2022, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO Chiapas	Sabanilla	Transportes y 61619	1872	1766	0	12-01-2022	03-03-2022	1381658.84	1381658.84	1381658.84	1381658.84	1381658.84	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2076330/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202076335	1749863.5	[f1: [ciclo_recuso-2022, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO Chiapas	Sabanilla	Transportes y 61637	550	610	0	12-01-2022	03-03-2022	1749863.5	1749863.5	1749863.5	1749863.5	1749863.5	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2076335/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202076337	377991.63	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE M Chiapas	Sabanilla	Vivienda 61645	22	20	0	11-02-2022	25-03-2022	377991.63	377991.63	377991.63	377991.63	377991.63	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2076337/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202076339	3050421.54	[f1: [ciclo_recuso-2022, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO Chiapas	Sabanilla	Transportes y 61654	1428	1402	0	07-02-2022	29-04-2022	3050421.54	3050421.54	3050421.54	3050421.54	3050421.54	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2076339/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202076486	4005348.92	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE CAMINO SACA CD Chiapas	Sabanilla	Otros Proyecto62455	460	463	0	04-02-2022	06-05-2022	4005348.92	4005348.92	4005348.92	4005348.92	4005348.92	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2076486/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202076589	3036954.72	[f1: [ciclo_recuso-2022, REHABILITACION DE CAMINO RURAL T Chiapas	Sabanilla	Transportes y 63018	1798	1779	0	07-02-2022	29-04-2022	3036954.72	3036954.72	3036954.72	3036954.72	3036954.72	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2076589/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202078415	425018.86	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE T Chiapas	Sabanilla	Vivienda 73048	36	32	0	11-02-2022	30-03-2022	425018.86	425018.86	425018.86	425018.86	425018.86	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2078415/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202082683	755983.26	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE T Chiapas	Sabanilla	Vivienda 95472	22	25	0	11-02-2022	25-03-2022	755983.26	755983.26	755983.26	755983.26	755983.26	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2082683/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202077060	430676.04	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE F Chiapas	Sabanilla	Vivienda 65361	75	60	0	11-02-2022	24-04-2022	430676.04	430676.04	430676.04	430676.04	430676.04	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2077060/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202077061	3700033.6	[f1: [ciclo_recuso-2022, REHABILITACION DE CAMINO RURAL T Chiapas	Sabanilla	Transportes y 65362	80	73	0	11-02-2022	13-05-2022	3700033.6	3700033.6	3700033.6	3700033.6	3700033.6	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2077061/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202083425	2805072.72	[f1: [ciclo_recuso-2022, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO Chiapas	Sabanilla	Transportes y 98654	934	891	0	07-03-2022	10-06-2022	2805072.72	2805072.72	2805072.72	2805072.72	2805072.72	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2083425/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202082827	265636.79	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE T Chiapas	Sabanilla	Vivienda 95927	22	25	0	11-02-2022	06-05-2022	265636.79	265636.79	265636.79	265636.79	265636.79	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2082827/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202078354	1889958.14	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE 8 Chiapas	Sabanilla	Vivienda 72785	74	60	0	11-02-2022	22-04-2022	1889958.14	1889958.14	1889958.14	1889958.14	1889958.14	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2078354/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202078408	1209573.21	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE 8 Chiapas	Sabanilla	Vivienda 72983	36	32	0	11-02-2022	30-03-2022	1209573.21	1209573.21	1209573.21	1209573.21	1209573.21	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2078408/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202077057	604786.6	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE 8 Chiapas	Sabanilla	Vivienda 65350	22	20	0	10-02-2022	04-03-2022	604786.6	604786.6	604786.6	604786.6	604786.6	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2077057/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202077058	2041154.8	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE 8 Chiapas	Sabanilla	Vivienda 65357	75	60	0	11-02-2022	22-04-2022	2041154.8	2041154.8	2041154.8	2041154.8	2041154.8	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2077058/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202077059	717219.33	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE T Chiapas	Sabanilla	Vivienda 65360	75	60	0	11-02-2022	22-04-2022	717219.33	717219.33	717219.33	717219.33	717219.33	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2077059/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202074240	6025018.58	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 4 Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 48627	14	158	0	07-04-2022	05-07-2022	1799878.49	1799878.49	1799878.49	1799878.49	1799878.49	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2074240/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202075667	1576678.77	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES P Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 57980	2	35	0	05-05-2022	02-08-2022	1576678.77	1576678.77	0	0	0	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2075667/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202074215	1363614.07	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES P Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 48425	22	10	0	07-03-2022	04-06-2022	409084.22	409084.22	409084.22	409084.22	409084.22	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2074215/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202076786	553968.22	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES P Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 64055	4	9	0	06-04-2022	05-05-2022	553968.22	553968.22	0	0	0	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2076786/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202077276	2985125.27	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION LETRINAS TIPO - 6662 Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 66629	148	222	0	16-05-2022	13-08-2022	2985125.27	2985125.27	0	0	0	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2077276/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202074642	2609816.38	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES P Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 51084	45	14	0	04-04-2022	02-06-2022	782944.91	782944.91	782944.91	782944.91	782944.91	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2074642/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202075224	2603621.6	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 5 Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 55264	36	30	0	12-04-2022	09-06-2022	781086.74	781086.74	781086.74	781086.74	781086.74	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2075224/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202076797	520596.88	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PA8 Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 64067	5	20	0	05-05-2022	03-07-2022	156179.06	156179.06	156179.06	156179.06	156179.06	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2076797/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202074141	5651517.73	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES P Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 47833	5	125	0	05-03-2022	02-06-2022	2825758.87	2825758.87	2825758.87	2825758.87	2825758.87	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2074141/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202074196	1791548.99	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 4 Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 48291	8	71	0	08-02-2022	08-04-2022	0	0	0	0	0	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2074196/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202073351	2486374.35	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES P Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 56006	162	216	0	07-04-2022	05-07-2022	745912.3	745912.3	745912.3	745912.3	745912.3	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2073351/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202076102	1976637.01	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 6 Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 60581	15	34	0	12-04-2022	10-07-2022	1976637.01	1976637.01	592991.1	592991.1	592991.1	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2076102/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202076897	1396819.92	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES P Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 64649	17	15	0	03-05-2022	01-06-2022	419045.98	419045.98	419045.98	419045.98	419045.98	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2076897/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202077559	1556102.67	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 6 Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 68378	12	31	0	05-05-2022	02-08-2022	1556102.67	1556102.67	0	0	0	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2077559/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202075324	1658283.66	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 5 Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 55883	7	37	0	04-04-2022	02-07-2022	497485.09	497485.09	497485.09	497485.09	497485.09	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2075324/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202076789	567979.41	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PA8 Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 64069	23	3	0	05-05-2022	03-07-2022	170393.82	170393.82	170393.82	170393.82	170393.82	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2076789/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202077236	766451.07	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 6 Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 66452	2	17	0	16-05-2022	13-08-2022	766451.07	766451.07	0	0	0	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2077236/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202074166	1630854.07	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES P Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 48005	0	38	0	08-02-2022	08-05-2022	489256.22	489256.22	489256.22	489256.22	489256.22	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2074166/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202074228	3404735.93	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO CC Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 48535	10	75	0	08-02-2022	08-05-2022	1021420.78	1021420.78	1021420.78	1021420.78	1021420.78	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2074228/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202075602	6984550.59	[f1: [ciclo_recuso-2022, 333 Servicios de Consultoria Administr Chiapas	Salto de Agua	Otros Proyecto57617	0	0	0	01-01-2022	31-12-2022	6984550.59	6984550.59	3525472	3525472	3525472	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2075602/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP220202077585	3238583.43	[f1: [ciclo_recuso-2022, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES P Chiapas	Salto de Agua	Vivienda 68304	76	76	0	05-05-2022	02-08-2022	3238583.43	3238583.43	971575.04	971575.04	971575.04	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2077585/proEnEjecucion	Validado avances	
2022	2	CHP210402017379	625498	[f1: [ciclo_recuso-2021, REHABILITACION DE TELCHO DE LOSA I Chiapas	San Andrés Durazmal	Vivienda 186981	30	18	0	11-10-2021	22-12-2021	625498	625498	625498	625498	625498	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2017379/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP210402017453	971165	[f1: [ciclo_recuso-2021, REHABILITACION DEL CAMINO, SAN A Chiapas	San Andrés Durazmal	Transportes y 187971	245	215	0	30-08-2021	25-09-2021	971165	971165	971165	971165	971165	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2017453/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP210402017455	206507	[f1: [ciclo_recuso-2021, PAVIMENTACION DE CALLE CON CON Chiapas	San Andrés Durazmal	Transportes y 188053	135	105	0	30-08-2021	25-09-2021	206507	206507	206507	206507	206507	[ciclo: [tipo_c[meta]: [unid: [2017455/proTerminado	Validado avances	
2022	2	CHP210301989638	619300	[f1: [ciclo_recuso-2021, REHABILITACION DE CALLES CON CON Chiapas	San Andrés Durazmal	Transportes y 188068	595	575	0	30-0									

2022	2	CHP220102062994	6235149.59	[R]: (ciclo_recuso:2022, 333 Servicios de Consultoría Administrativa)	Chiapas	San Juan Cancuc	Gastos Indirecto	3432	0	0	0	01-01-2022	31-12-2022	3117574.8	3117574.8	3117574.8	3117574.8	3117574.8	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2062994)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202083531	2574530.87	[R]: (ciclo_recuso:2022, REHABILITACION DE CAMINO RURAL E)	Chiapas	San Juan Cancuc	Transportes y 98944	4590	4410	0	0	15-03-2022	15-06-2022	2034450.12	2034450.12	2034450.12	2034450.12	2034450.12	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2083531)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202068681	4424327.35	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION)	Chiapas	San Juan Cancuc	Transportes y 2730	1248	1167	0	0	20-01-2022	20-03-2022	4424327.35	4424327.35	4424327.35	4424327.35	4424327.35	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2068681)/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202072820	4873853.33	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	San Juan Cancuc	Vivienda	39214	78	0	0	01-02-2022	30-04-2022	4873853.33	4873853.33	4873853.33	4873853.33	4873853.33	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2072820)/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202073638	3481323.8	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	San Juan Cancuc	Vivienda	43664	60	0	0	01-02-2022	30-04-2022	3481323.8	3481323.8	3481323.8	3481323.8	3481323.8	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2073638)/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202073640	5221985.7	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	San Juan Cancuc	Vivienda	43688	60	0	0	01-02-2022	30-04-2022	5221985.7	5221985.7	5221985.7	5221985.7	5221985.7	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2073640)/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075852	4177588.56	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	San Juan Cancuc	Vivienda	59205	72	48	0	01-02-2022	30-04-2022	4177588.56	4177588.56	4177588.56	4177588.56	4177588.56	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2075852)/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075862	4525720.94	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	San Juan Cancuc	Vivienda	59280	60	40	0	01-02-2022	30-04-2022	4525720.94	4525720.94	4525720.94	4525720.94	4525720.94	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2075862)/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075876	2405039.83	[R]: (ciclo_recuso:2022, REHABILITACION DE CAMINO RURAL E)	Chiapas	San Juan Cancuc	Transportes y 59368	4590	4410	0	0	01-02-2022	31-03-2022	2405039.83	2405039.83	2405039.83	2405039.83	2405039.83	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2075876)/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075268	2088794.28	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	San Juan Cancuc	Vivienda	55460	36	24	0	15-02-2022	15-05-2022	2088794.28	2088794.28	2088794.28	2088794.28	2088794.28	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2075268)/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202083153	216423.22	[R]: (ciclo_recuso:2022, REHABILITACION DE CANCHA DE FUT)	Chiapas	San Juan Cancuc	Deporte	97551	4444	4033	0	01-03-2022	15-03-2022	216423.22	216423.22	216423.22	216423.22	216423.22	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2083153)/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202080175	124877.69	[R]: (ciclo_recuso:2022, REHABILITACION DE TECHOS FIRMES)	Chiapas	San Lucas	Vivienda	81674	11	8	0	01-03-2022	14-05-2022	124877.69	124877.69	124877.69	120000	120000	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2080175)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202082889	265108.39	[R]: (ciclo_recuso:2022, REHABILITACION DE MUROS FIRMES)	Chiapas	San Lucas	Vivienda	96197	10	9	0	01-04-2022	14-06-2022	265108.39	265108.39	265108.39	100000	100000	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2082889)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202080073	987589.59	[R]: (ciclo_recuso:2022, REHABILITACION DE TECHOS FIRME)	Chiapas	San Lucas	Vivienda	80983	89	73	0	01-03-2022	14-05-2022	987589.59	987589.59	987589.59	200000	200000	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2080073)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076098	1656827.78	[R]: (ciclo_recuso:2022, REHABILITACION DE MUROS FIRMES)	Chiapas	San Lucas	Vivienda	60571	142	150	0	01-03-2022	14-05-2022	1656827.78	1656827.78	1656827.78	497048.33	497048.33	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2076098)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP2202020800211	83163.85	[R]: (ciclo_recuso:2022, REHABILITACION DE TECHO FIRME)	Chiapas	San Lucas	Vivienda	81919	10	8	0	01-03-2022	14-05-2022	83163.85	83163.85	83163.85	80000	80000	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2080211)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202083092	1391139.54	[R]: (ciclo_recuso:2022, REHABILITACION DE MUROS FIRMES)	Chiapas	San Lucas	Vivienda	97239	46	39	0	01-04-2022	14-06-2022	1391139.54	1391139.54	1391139.54	349282.91	349282.91	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2083092)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202083866	453469.17	[R]: (ciclo_recuso:2022, REHABILITACION DE PISOS FIRMES EN)	Chiapas	San Lucas	Vivienda	100583	85	93	0	02-05-2022	30-06-2022	453469.17	453469.17	453469.17	100000	100000	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2083866)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076212	1838258.4	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRA)	Chiapas	San Lucas	Educación	61113	71	82	0	02-03-2022	30-04-2022	1838258.4	1838258.4	1838258.4	1838258.4	1838258.4	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2076212)/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202079155	49110.9	[R]: (ciclo_recuso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCAI)	Chiapas	San Lucas	Otros Proyect	76804	2375	2362	0	15-02-2022	16-03-2022	49110.9	49110.9	49110.9	49110.9	49110.9	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2079155)/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202079203	204975.16	[R]: (ciclo_recuso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCAI)	Chiapas	San Lucas	Otros Proyect	77006	2375	2362	0	15-02-2022	16-03-2022	204975.16	204975.16	204975.16	204975.16	204975.16	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2079203)/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202083622	317451.38	[R]: (ciclo_recuso:2022, 332 Servicios de diseño, arquitectura,	Chiapas	San Lucas	Otros Proyect	99383	2375	2362	0	01-01-2022	30-12-2022	317451.38	317451.38	317451.38	317451.38	317451.38	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2083622)/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202078792	148736.84	[R]: (ciclo_recuso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCAI)	Chiapas	San Lucas	Otros Proyect	74972	2375	2362	0	15-02-2022	16-03-2022	148736.84	148736.84	148736.84	148736.84	148736.84	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2078792)/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202078914	43507.25	[R]: (ciclo_recuso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCAI)	Chiapas	San Lucas	Otros Proyect	75548	2375	2362	0	15-02-2022	16-03-2022	43507.25	43507.25	43507.25	43507.25	43507.25	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2078914)/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202078847	41691.13	[R]: (ciclo_recuso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCAI)	Chiapas	San Lucas	Otros Proyect	75216	2375	2362	0	15-02-2022	16-03-2022	41691.13	41691.13	41691.13	41691.13	41691.13	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2078847)/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202079075	136032.94	[R]: (ciclo_recuso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCAI)	Chiapas	San Lucas	Otros Proyect	76439	2375	2362	0	15-02-2022	16-03-2022	136032.94	136032.94	136032.94	136032.94	136032.94	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2079075)/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202079252	20006.37	[R]: (ciclo_recuso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCAI)	Chiapas	San Lucas	Otros Proyect	77241	2375	2362	0	15-02-2022	16-03-2022	20006.37	20006.37	20006.37	20006.37	20006.37	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2079252)/proTerminado	Validado avances
2022	2	CHP220202076438	1597544.26	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	Stalá	Vivienda	62250	38	30	0	08-04-2022	08-07-2022	1597544.26	1597544.26	1597544.26	479263.28	479263.28	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2076438)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076453	1597544.26	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	Stalá	Vivienda	62305	38	30	0	08-04-2022	08-07-2022	1597544.26	1597544.26	1597544.26	479263.28	479263.28	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2076453)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076475	4134820.25	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	Stalá	Vivienda	62414	100	76	0	08-04-2022	08-07-2022	4134820.25	4134820.25	4134820.25	1240446.15	1240446.15	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2076475)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076514	1597544.26	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	Stalá	Vivienda	62631	41	27	0	01-04-2022	30-06-2022	1597544.26	1597544.26	1597544.26	798772.13	798772.13	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2076514)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076537	3289061.73	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	Stalá	Vivienda	62757	84	56	0	01-04-2022	30-06-2022	3289061.73	3289061.73	3289061.73	986718.52	986718.52	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2076537)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076549	1879463.86	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	Stalá	Vivienda	62838	48	32	0	01-04-2022	08-08-2022	1879463.86	1879463.86	1879463.86	563839.16	563839.16	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2076549)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202079559	1033705.12	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	Stalá	Vivienda	78665	44	40	0	23-05-2022	23-08-2022	1033705.12	1033705.12	1033705.12	310111.54	310111.54	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2079559)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076428	1503571.08	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	Stalá	Vivienda	62174	36	28	0	01-04-2022	01-07-2022	1503571.08	1503571.08	1503571.08	451071.32	451071.32	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2076428)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076507	1127678.32	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	Stalá	Vivienda	62578	28	20	0	08-04-2022	08-07-2022	1127678.32	1127678.32	1127678.32	563839.16	563839.16	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2076507)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076555	1127678.32	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	Stalá	Vivienda	62862	29	19	0	01-04-2022	01-06-2022	1127678.32	1127678.32	1127678.32	338903.5	338903.5	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2076555)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076411	1033705.12	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	Stalá	Vivienda	62078	26	22	0	01-04-2022	01-07-2022	1033705.12	1033705.12	1033705.12	310111.54	310111.54	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2076411)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076559	1785490.67	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	Stalá	Vivienda	62887	46	30	0	01-04-2022	01-06-2022	1785490.67	1785490.67	1785490.67	535647.2	535647.2	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2076559)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076508	5578123.49	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	Stalá	Vivienda	57117	100	100	0	01-04-2022	01-08-2022	5578123.49	5578123.49	5578123.49	1973437.05	1973437.05	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2076508)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076499	1127678.32	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas	Stalá	Vivienda	62541	28	20	0	08-04-2022	08-07-2022	1127678.32	1127678.32	1127678.32	338903.5	338903.5	[cmol: (tipo_c:meta1: (unidad: (2076499)/proEn Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076546	3758927.71	[R]: (ciclo_recuso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT)	Chiapas															

## SIFT-DESTINO DEL GASTO FORTAMUN SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO	GLCFUENTES_FIN/NOMBRE	ENTIDAD	RES MUNICIPIO	B	CLASIFICACIONUMERO	PK/MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIO	GEOREFRENKFECHA	INICIOFECHA	TERMINFECHA	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	FISICARPETA	FOTESTATUS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	CHP210302003026	Proyecto de ir	115713.27	(#): (ciclo_rec)REHABILITACION DEL EDIFICIO DChiapas	Comitán de D	Seguridad	202101		0	0	141800	(geo): (cve_m	01-09-2021	15-09-2021	115713.27	115713.27	115713.27	115713.27	115713.27	(ctto): (tipo_c)	(meta): (unidi)	(2003026/pro	Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202086440	Proyecto de ir	984121.6	(#): (ciclo_rec)MANTENIMIENTO DE CALLES (PI)Chiapas	La Concordia	Urbanización	FAFM 005		0	0	7641	(geo): (cve_m	04-07-2022	04-07-2022	984121.6	984121.6	984121.6	984121.6	984121.6	(ctto): (tipo_c)	(meta): (unidi)	(2086440/pro	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2022	2	CHP210402055820	Proyecto de ir	879164.68	(#): (ciclo_rec)Mantenimiento de caminos ruralChiapas	La Concordia	Urbanización	020-0020		0	0	273	(geo): (cve_m	06-12-2021	21-01-2022	853343.62	853343.62	853343.62	853343.62	853343.62	(ctto): (tipo_c)	(meta): (unidi)	(2055820/pro	En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210402054203	Proyecto de ir	853343.62	(#): (ciclo_rec)Mantenimiento de caminos ruralChiapas	La Concordia	Transportes y	020-0019		0	0	186	(geo): (cve_m	30-11-2021	21-01-2022	853343.62	853343.62	853343.62	853343.62	853343.62	(ctto): (tipo_c)	(meta): (unidi)	(2054203/pro	Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210402055936	Proyecto de ir	1480553.77	(#): (ciclo_rec)Mantenimiento de calles (Revest)Chiapas	La Concordia	Urbanización	020-0022		0	0	2592	(geo): (cve_m	03-01-2022	15-02-2022	1480553.77	1480553.77	1480553.77	1480553.77	1480553.77	(ctto): (tipo_c)	(meta): (unidi)	(2055936/pro	Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210402055901	Proyecto de ir	1106969.64	(#): (ciclo_rec)MANTENMINETO DE CALLES (RE)Chiapas	La Concordia	Urbanización	020-0021		0	0	1127	(geo): (cve_m	27-12-2021	31-01-2022	1106969.64	1106969.64	1106969.64	1106969.64	1106969.64	(ctto): (tipo_c)	(meta): (unidi)	(2055901/pro	Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210302002443	Proyecto de ir	143837.36	(#): (ciclo_rec)ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVChiapas	Ocosingo	Agua y sanean	21002		0	0	2000	(geo): (cve_m	23-04-2021	21-06-2021	71918.68	71918.68	71918.68	71918.68	71918.68	(ctto): (tipo_c)	(meta): (unidi)	(2002443/pro	Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210302002582	Proyecto de ir	346837.01	(#): (ciclo_rec)ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVChiapas	Ocosingo	Agua y sanean	21007		0	0	500	(geo): (cve_m	23-04-2021	21-06-2021	173418.5	173418.5	173418.5	173418.5	173418.5	(ctto): (tipo_c)	(meta): (unidi)	(2002582/pro	Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210302002530	Proyecto de ir	145000	(#): (ciclo_rec)ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVChiapas	Ocosingo	Agua y sanean	21006		0	0	500	(geo): (cve_m	23-04-2021	21-06-2021	72500	72500	72500	72500	72500	(ctto): (tipo_c)	(meta): (unidi)	(2002530/pro	Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210302002498	Proyecto de ir	143837.36	(#): (ciclo_rec)ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVChiapas	Ocosingo	Agua y sanean	21003		0	0	1000	(geo): (cve_m	23-04-2021	21-06-2021	71918.68	71918.68	71918.68	71918.68	71918.68	(ctto): (tipo_c)	(meta): (unidi)	(2002498/pro	Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210302002590	Proyecto de ir	203965.39	(#): (ciclo_rec)ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVChiapas	Ocosingo	Agua y sanean	21008		0	0	1000	(geo): (cve_m	30-04-2021	28-06-2021	101982.7	101982.7	101982.7	101982.7	101982.7	(ctto): (tipo_c)	(meta): (unidi)	(2002590/pro	Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210302002514	Proyecto de ir	145000	(#): (ciclo_rec)ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVChiapas	Ocosingo	Agua y sanean	21004		0	0	1000	(geo): (cve_m	23-04-2021	21-06-2021	72500	72500	72500	72500	72500	(ctto): (tipo_c)	(meta): (unidi)	(2002514/pro	Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210302002601	Proyecto de ir	145000	(#): (ciclo_rec) ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVChiapas	Ocosingo	Agua y sanean			0	0	1000	(geo): (cve_m	11-10-2021	11-10-2021	72500	72500	72500	72500	72500	(ctto): (tipo_c)	(meta): (unidi)	(2002601/pro	Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202088565	Proyecto de ir	477085.82	(#): (ciclo_rec)Construcción de Muro de ConterChiapas	San Juan Canc	Urbanización	001		0	0	2415	(geo): (cve_m	11-03-2022	15-05-2022	477085.82	477085.82	477085.82	376373.45	376373.45	(ctto): (tipo_c)	(meta): (unidi)	(2088565/pro	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2022	2	CHP220202088573	Proyecto de ir	268232.52	(#): (ciclo_rec)Rehabilitación de Puente de HamChiapas	San Juan Canc	Urbanización	002		0	0	417	(geo): (cve_m	16-05-2022	30-05-2022	268232.52	268232.52	268232.52	268232.52	268232.52	(ctto): (tipo_c)	(meta): (unidi)	(2088573/pro	Terminado	Validado / Registrado	avances
2022	2	CHP210201943887	Proyecto de ir	1598503.9	(#): (ciclo_rec)CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIEChiapas	Socoltenango	Urbanización	fafm 001 2021		2337	2326	0	(geo): (cve_m	02-06-2021	30-08-2021	1198877.93	1198877.93	1198877.93	1198877.93	1198877.93	(ctto): (tipo_c)	(meta): (unidi)	(1943887/pro	En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP18180201139918	Proyecto de ir	355299.62	(#): (ciclo_rec)Rehabilitación De Cancha De UsoChiapas	Tzimol	Educación	104-04-20		0	0	231	(geo): (cve_m	05-03-2018	01-04-2018	355299.62	355299.62	355299.62	355299.62	355299.62	(ctto): (tipo_c)	(meta): (unidi)	(1279245/pro	Terminado	Validado	avances