

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa

Tipo de recurso

Consultar

Municipio

Ciclo de recurso

Limpiar

Ramo

Programa Presupuestario

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar proyectos

Buscar:

| Categoría | Folio | Nombre | Tipo | Clasificación | Institución Ejecutora | Acción |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|------------------|
| <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | <input type="text" value="Buscar"/> | |
| Acción | CHP17170200856161 | Creación Y Actualización De Normatividad Municipal - 62902 📌 En registro de avances | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Registrar Avance |
| Proyecto de inversión | CHP00180201084464 | Construcción De Puente Hamaca - 124214 📌 En registro de avances | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Registrar Avance |

Anterior **1** Siguiente

Se han encontrado: 2 proyectos.



Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$1,920,788.20

➕ Agregar Fuente de Financiamiento

| Tipo de Recurso | Ciclo de Recurso | Ramo | Programa Presupuestario | Programa Estatal o Municipal | Aprobado | Modificado | Acción |
|---|------------------|---|--|------------------------------|----------------|----------------|--|
| FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | \$1,920,788.20 | \$1,920,788.20 | ✓ ✖ Eliminar |

Avance Financiero

➕ Registrar Avance

| Periodo | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Avance | Acción |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------------|
| 2018 / ABR-JUN | \$1,920,788.20 | \$1,920,788.20 | \$1,920,788.20 | \$1,920,788.20 | \$1,920,788.20 | 100.00% | ✓ Confirmado |
| 2018 / OCT-DIC | \$1,920,788.00 | \$1,920,788.00 | \$1,920,788.00 | \$1,920,788.00 | \$1,920,788.00 | 100.00% | ✓ Confirmado |
| 2018 / ENE-MAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% | ✓ Confirmado |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida

Meta

Meta Modificada

➕ Registrar Avance

Avance Financiero

[+ Registrar Avance](#)

| Periodo | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Avance | Acción |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|------------------------|
| 2018 / ABR-JUN | \$1,920,788.20 | \$1,920,788.20 | \$1,920,788.20 | \$1,920,788.20 | \$1,920,788.20 | 100.00% | ✓ Confirmado |
| 2019 / JUL-SEP | \$1,920,788.20 | \$1,920,788.20 | \$1,920,788.20 | \$1,920,788.20 | \$1,920,788.20 | 100% | Editar |
| 2018 / OCT-DIC | \$1,920,788.00 | \$1,920,788.00 | \$1,920,788.00 | \$1,920,788.00 | \$1,920,788.00 | 100.00% | ✓ Confirmado |
| 2018 / ENE-MAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% | ✓ Confirmado |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida

Otros

Meta

1

Meta Modificada

1 [✎](#)

[+ Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

| Periodo | Avance | Porcentaje | Acción |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2018 OCT-DIC | 1 | 100.00% | ✓ Confirmado |
| 2019 JUL-SEP | 1 | 100% | Editar |
| 2018 ABR-JUN | 0 | 0.00% | ✓ Confirmado |
| 2018 ENE-MAR | 0 | 0.00% | ✓ Confirmado |

[✕ Cancelar](#)

[← Anterior](#)

[Guardar y Continuar →](#)


Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos



Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio



Desarrollo



Termino



Eliminar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

La acción 'SolicitarValidación' se realizó correctamente. [Cerrar](#)



¡Se han registrado avances!

Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.



FOLIO DEL REGISTRO
CHP17170200856161

✖ Cancelar

← Anterior

Procesando...