

DETALLE_PRO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PRO FOLIO	DETALLE_PRO CATEGORIA	DETALLE_PRO MONTO_GLO	DETALLE_PRO FUENTES_FIN.	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2025		3	CHP25020252 Proyecto de ir	2205286.71	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION I	7
2025		3	CHP25020252 Proyecto de ir	1404810.52	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025		3	CHP25020252 Proyecto de ir	1968438.23	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIC	7
2025		3	CHP25020252 Proyecto de ir	1441794.82	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIC	7
2025		3	CHP25020252 Proyecto de ir	1106384.99	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIC	7
2025		3	CHP25020253 Acción	5379500	{ff1: {ciclo_re	SERVICIOS PR	7
2025		3	CHP25020253 Proyecto de ir	390732.06	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION I	7
2025		3	CHP25030255 Proyecto de ir	1179836.78	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIC	7
2025		3	CHP25030255 Proyecto de ir	1555927.28	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIC	7
2025		3	CHP25030255 Proyecto de ir	2660161.11	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIC	7
2025		3	CHP25030255 Proyecto de ir	2047469.73	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025		3	CHP25030255 Proyecto de ir	814405.56	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIC	7
2025		3	CHP25030255 Proyecto de ir	2359544.01	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION I	7
2025		3	CHP25030255 Proyecto de ir	3095763.35	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIC	7
2025		3	CHP25020252 Proyecto de ir	2046393.14	{ff1: {ciclo_re	PAVIMENTACI	7
2025		3	CHP25020252 Proyecto de ir	1204179.5	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIC	7
2025		3	CHP25020253 Proyecto de ir	1092148.31	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025		3	CHP25030255 Proyecto de ir	319525.83	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025		3	CHP25030255 Proyecto de ir	1995231.58	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIC	7
2025		3	CHP25030255 Proyecto de ir	2823240.42	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIC	7
2025		3	CHP25030255 Proyecto de ir	506533.92	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025		3	CHP25030255 Proyecto de ir	3019573.33	{ff1: {ciclo_re	MANTENIMIE	7
2025		3	CHP25030255 Proyecto de ir	1116363.82	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIC	7
2025		3	CHP25020252 Proyecto de ir	994249.22	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIC	7
2025		3	CHP25020252 Proyecto de ir	1772768.93	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025		3	CHP25020252 Proyecto de ir	2644069.75	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025		3	CHP25020252 Proyecto de ir	750813.02	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIC	7
2025		3	CHP25020253 Proyecto de ir	609761.76	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIC	7
2025		3	CHP25020254 Proyecto de ir	2009409.06	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025		3	CHP25020254 Proyecto de ir	2000625	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025		3	CHP25020254 Proyecto de ir	1320619.82	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION I	7
2025		3	CHP25030255 Proyecto de ir	727831.32	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7

2025	3	CHP25030255 Proyecto de ir	1714429.68	{ff1: {ciclo_re	PAVIMENTACI	7
2025	3	CHP25030255 Proyecto de ir	1534256.36	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25030255 Proyecto de ir	376599.16	{ff1: {ciclo_re	ENMALLADO I	7
2025	3	CHP25030255 Proyecto de ir	6981241.41	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACIÓN I	7
2025	3	CHP25030255 Proyecto de ir	2562219.8	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25030255 Proyecto de ir	1933791.34	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25030255 Proyecto de ir	1262739.16	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25030255 Proyecto de ir	583813.21	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25030255 Proyecto de ir	720811.1	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25030255 Proyecto de ir	4266925.38	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25030259 Acción	4142358.72	{ff1: {ciclo_re	ACCIONES PAI	7
2025	3	CHP25030259 Proyecto de ir	1508066.82	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25020252 Proyecto de ir	2041296.92	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25020252 Proyecto de ir	1348869.4	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25020252 Proyecto de ir	936718.66	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25020252 Proyecto de ir	1423757.92	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25020252 Proyecto de ir	1948155.48	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25020252 Proyecto de ir	2705391.14	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25020252 Proyecto de ir	2009907.28	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25020252 Proyecto de ir	1076842.35	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25020253 Proyecto de ir	3731867.18	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25020253 Proyecto de ir	1207706.78	{ff1: {ciclo_re	PAVIMENTACI	7
2025	3	CHP25020253 Proyecto de ir	2018333.43	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25030255 Proyecto de ir	443511.04	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25030255 Proyecto de ir	1024278.07	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25030255 Proyecto de ir	1695549.44	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25030255 Proyecto de ir	1457170.82	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25030255 Proyecto de ir	4912739.66	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25030255 Proyecto de ir	2212186.28	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25030255 Proyecto de ir	508878.9	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25030255 Proyecto de ir	2001628.75	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25020252 Proyecto de ir	1588628.71	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25020252 Proyecto de ir	1706208.43	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7
2025	3	CHP25020252 Proyecto de ir	1126031.2	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION I	7

2025	3	CHP25020252	Proyecto de ir	979313.45	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	723140.43	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	879987.61	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	2020223.96	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25020252	Proyecto de ir	1686217.08	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25020252	Proyecto de ir	257920.32	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25020252	Proyecto de ir	407063.98	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25020252	Proyecto de ir	1503099.36	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25020252	Proyecto de ir	2735599.51	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25020253	Proyecto de ir	1953371.63	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION I	7
2025	3	CHP25020254	Proyecto de ir	2808522.32	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	2499024.1	{ff1: {ciclo_re	MANTENIMIE	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	247401.62	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	531757.46	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION I	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	1658513.24	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	320095.31	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	2665349.62	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	4533164.16	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	1729444.97	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25020252	Proyecto de ir	1181399.92	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION I	7
2025	3	CHP25020252	Proyecto de ir	2701886.23	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25020252	Proyecto de ir	1571442.27	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25020252	Proyecto de ir	4287077.64	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25020252	Proyecto de ir	3055508.95	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25020252	Proyecto de ir	1241013.97	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25020253	Proyecto de ir	3159566.8	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25020254	Proyecto de ir	1100214.48	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	2012166.87	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	947762.24	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	970017.86	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	2536490.22	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	3153101.06	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	975002.49	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACION I	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	445614	{ff1: {ciclo_re	SUMINISTRO I	7

2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	2505957.54	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	1584340.35	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	1761421	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	3136432.5	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25020252	Proyecto de ir	4619671.3	{ff1: {ciclo_re	MANTENIMIE	7
2025	3	CHP25020252	Proyecto de ir	602636.05	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25020252	Proyecto de ir	2284137.92	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25020254	Proyecto de ir	2073540.46	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	338278.24	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	2801234.8	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	2400546.14	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	534700.78	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	182975.09	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7
2025	3	CHP25030255	Proyecto de ir	1538285.84	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCIO	7

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGR/ CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Agua y sanear	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Gastos Indirectos	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Agua y sanear	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Agua y sanear	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Agua y sanear	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Agua y sanear	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Agua y sanear	Sin identificar
Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Agua y sanear	Sin identificar

[illegible]

[illegible]

Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización Sin identificar
Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización Sin identificar
Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Agua y sanear Sin identificar
Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Agua y sanear Sin identificar
Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización Sin identificar
Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización Sin identificar
Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización Sin identificar
Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización Sin identificar
Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización Sin identificar
Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización Sin identificar
Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización Sin identificar
Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Urbanización Sin identificar
Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar

Preliminar

DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES
Municipio de Ocozocoautla de	35202	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	36646	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	48978	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	11970	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	13410	S	12	12
Municipio de Ocozocoautla de	291-GI	N		
Municipio de Ocozocoautla de	21343	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	117057	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	83466	S	28	33
Municipio de Ocozocoautla de	53678	S	252	199
Municipio de Ocozocoautla de	101280	S	232	229
Municipio de Ocozocoautla de	95085	S	60	50
Municipio de Ocozocoautla de	84714	S	161	140
Municipio de Ocozocoautla de	83459	S	383	387
Municipio de Ocozocoautla de	38010	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	16141	S	403	362
Municipio de Ocozocoautla de	24300	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	91480	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	91734	S	110	100
Municipio de Ocozocoautla de	85496	S	380	357
Municipio de Ocozocoautla de	91978	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	46545	S	343	349
Municipio de Ocozocoautla de	86755	S	79	77
Municipio de Ocozocoautla de	19924	S	78	78
Municipio de Ocozocoautla de	18743	S	169	179
Municipio de Ocozocoautla de	12102	S	133	149
Municipio de Ocozocoautla de	16173	S	94	124
Municipio de Ocozocoautla de	46353	S	252	199
Municipio de Ocozocoautla de	12794	S	54	67
Municipio de Ocozocoautla de	14668	S	21	24
Municipio de Ocozocoautla de	14870	S	414	381
Municipio de Ocozocoautla de	99797	S	22274	20973

Municipio de Ocozocoautla de	75247	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	91044	S	74	72
Municipio de Ocozocoautla de	62473	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	87150	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	53280	S	167	140
Municipio de Ocozocoautla de	88091	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	99528	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	110531	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	75863	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	94533	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	3785-PRODIM	N		
Municipio de Ocozocoautla de	14589	S	70	89
Municipio de Ocozocoautla de	48577	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	31926	S	42	45
Municipio de Ocozocoautla de	32288	S	19	22
Municipio de Ocozocoautla de	25341	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	19113	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	21078	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	16186	S	610	642
Municipio de Ocozocoautla de	16155	S	318	324
Municipio de Ocozocoautla de	41892	S	610	642
Municipio de Ocozocoautla de	45467	S	37	36
Municipio de Ocozocoautla de	23105	S	134	128
Municipio de Ocozocoautla de	53307	S	123	128
Municipio de Ocozocoautla de	53933	S	68	60
Municipio de Ocozocoautla de	103136	S	205	198
Municipio de Ocozocoautla de	83554	S	127	90
Municipio de Ocozocoautla de	87468	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	83923	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	108835	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	93698	S	279	379
Municipio de Ocozocoautla de	42670	S	60	55
Municipio de Ocozocoautla de	17926	S	136	122
Municipio de Ocozocoautla de	18393	S	381	414

Municipio de Ocozocoautla de	12011	S	30	19
Municipio de Ocozocoautla de	106111	S	11	13
Municipio de Ocozocoautla de	81672	S	11	15
Municipio de Ocozocoautla de	85949	S	40	43
Municipio de Ocozocoautla de	19550	S	172	171
Municipio de Ocozocoautla de	22246	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	11959	S	238	214
Municipio de Ocozocoautla de	11978	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	16417	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	22802	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	16072	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	87806	S	69	80
Municipio de Ocozocoautla de	93045	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	54246	S	190	198
Municipio de Ocozocoautla de	103227	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	63849	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	76209	S	276	273
Municipio de Ocozocoautla de	97481	S	503	528
Municipio de Ocozocoautla de	55460	S	153	162
Municipio de Ocozocoautla de	18462	S	118	107
Municipio de Ocozocoautla de	19297	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	19966	S	26	33
Municipio de Ocozocoautla de	21017	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	6815	S	105	112
Municipio de Ocozocoautla de	17710	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	49911	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	12258	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	80490	S	168	220
Municipio de Ocozocoautla de	96179	S	43	44
Municipio de Ocozocoautla de	105451	S	6	14
Municipio de Ocozocoautla de	68917	S	96	91
Municipio de Ocozocoautla de	104799	S	1217	1196
Municipio de Ocozocoautla de	103239	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	79939	S	137	123

Municipio de Ocozocoautla de	101183	S	703	752
Municipio de Ocozocoautla de	75591	S	87	95
Municipio de Ocozocoautla de	88487	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	95159	S	2386	2318
Municipio de Ocozocoautla de	23468	S	1057	1066
Municipio de Ocozocoautla de	18001	S	57	71
Municipio de Ocozocoautla de	18510	S	87	77
Municipio de Ocozocoautla de	14916	S	92	81
Municipio de Ocozocoautla de	94364	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	75509	S	22274	20973
Municipio de Ocozocoautla de	75375	S	295	283
Municipio de Ocozocoautla de	80392	S	190	198
Municipio de Ocozocoautla de	84161	S	169	179
Municipio de Ocozocoautla de	91276	S	36	43

Preliminar

DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO
0	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	01-06-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	13-06-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	13-06-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	08-05-2025
	{meta1: {unidad_medida:F		1 {geo1: {cve_municipio:	08-05-2025
	{meta1: {unidad_medida:S		1 {geo1: {cve_municipio:	01-04-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	19-05-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	15-09-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	22-08-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	13-06-2025
	{meta1: {unidad_medida:k		1 {geo1: {cve_municipio:	12-09-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	01-09-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	25-08-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	22-08-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	13-06-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	08-05-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	26-05-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	01-09-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	01-09-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	25-08-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	30-08-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	19-06-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	26-08-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	15-05-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	15-05-2025
	{meta1: {unidad_medida:k		1 {geo1: {cve_municipio:	08-05-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	08-05-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	13-06-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	08-05-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	08-05-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	08-05-2025
	{meta1: {unidad_medida:ℓ		1 {geo1: {cve_municipio:	12-09-2025

{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	11-08-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	28-08-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	04-07-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	28-08-2025
{meta1: {unidad_medida:k	1 {geo1: {cve_municipio:	13-06-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	28-08-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	12-09-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-09-2025
{meta1: {unidad_medida:F	1 {geo1: {cve_municipio:	15-08-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	01-09-2025
{meta1: {unidad_medida:F	1 {geo1: {cve_municipio:	01-09-2025
{meta1: {unidad_medida:k	1 {geo1: {cve_municipio:	08-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-06-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	05-06-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	13-06-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	26-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	08-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	08-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	13-06-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-06-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	02-06-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	13-06-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	13-06-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	12-09-2025
{meta1: {unidad_medida:k	1 {geo1: {cve_municipio:	24-08-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	28-08-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	25-08-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-09-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	01-09-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-06-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-05-2025

{meta1: {unidad_medida:F	1 {geo1: {cve_municipio:	08-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-09-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	18-08-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	26-08-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	23-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	08-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	08-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	08-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	01-06-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	08-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	26-08-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	05-09-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-06-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	12-09-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	04-07-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	11-08-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	05-09-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	14-06-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	23-05-2025
{meta1: {unidad_medida:k	1 {geo1: {cve_municipio:	24-04-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	13-06-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	08-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	18-08-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	05-09-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-09-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	11-08-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-09-2025
{meta1: {unidad_medida:\	1 {geo1: {cve_municipio:	15-09-2025
{meta1: {unidad_medida:F	1 {geo1: {cve_municipio:	15-08-2025

{meta1: {unidad_medida:\n	1 {geo1: {cve_municipio:	12-09-2025
{meta1: {unidad_medida:\n	1 {geo1: {cve_municipio:	11-08-2025
{meta1: {unidad_medida:\n	1 {geo1: {cve_municipio:	25-08-2025
{meta1: {unidad_medida:\n	1 {geo1: {cve_municipio:	01-09-2025
{meta1: {unidad_medida:\n	1 {geo1: {cve_municipio:	23-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\n	1 {geo1: {cve_municipio:	15-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\n	1 {geo1: {cve_municipio:	15-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\n	1 {geo1: {cve_municipio:	08-05-2025
{meta1: {unidad_medida:\n	1 {geo1: {cve_municipio:	05-09-2025
{meta1: {unidad_medida:\n	1 {geo1: {cve_municipio:	20-08-2025
{meta1: {unidad_medida:k	1 {geo1: {cve_municipio:	11-08-2025
{meta1: {unidad_medida:\n	1 {geo1: {cve_municipio:	01-09-2025
{meta1: {unidad_medida:\n	1 {geo1: {cve_municipio:	25-08-2025
{meta1: {unidad_medida:\n	1 {geo1: {cve_municipio:	28-08-2025

Preliminar

DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO
	29-08-2025	2205286.71	2205286.71	1102643.36
	10-09-2025	1404810.52	1404810.52	1404810.52
	10-09-2025	1968438.23	1968438.23	1968438.23
	05-08-2025	1441794.82	1441794.82	1441794.82
	05-08-2025	1106384.99	1106384.99	1106384.99
	31-12-2025	5379500	5379500	4124283.36
	31-07-2025	390732.06	390732.06	312585.65
	31-12-2025	1179836.78	1179836.78	0
	31-12-2025	1555927.28	1555927.28	0
	10-09-2025	2660161.11	2660161.11	2660161.11
	31-12-2025	2047469.73	2047469.73	0
	31-12-2025	814405.56	814405.56	0
	31-12-2025	2359544.01	2359544.01	0
	31-12-2025	3095763.35	3095763.35	1547881.67
	10-09-2025	2046393.14	2046393.14	613917.94
	05-08-2025	1204179.5	1204179.5	1204179.5
	23-08-2025	1092148.31	1092148.31	655288.98
	29-11-2025	319525.83	319525.83	159762.91
	31-12-2025	1995231.58	1995231.58	0
	31-12-2025	2823240.42	2823240.42	0
	31-12-2025	506533.92	506533.92	253266.96
	16-09-2025	3019573.33	3019573.33	1400617.4
	31-12-2025	1116363.82	1116363.82	558181.91
	12-08-2025	994249.22	994249.22	994249.22
	12-08-2025	1772768.93	1772768.93	1240938.25
	05-08-2025	2644069.75	2644069.75	2644069.75
	05-08-2025	750813.02	750813.02	750813.02
	10-09-2025	609761.76	609761.76	609761.76
	05-08-2025	2009409.06	2009409.06	2009409.06
	05-08-2025	2000625	2000625	2000625
	05-08-2025	1320619.82	1320619.82	1320619.82
	31-12-2025	727831.32	727831.32	363915.66

31-12-2025	1714429.68	1714429.68	857214.84	857214.84
31-12-2025	1534256.36	1534256.36	0	0
18-07-2025	376599.16	376599.16	376599.16	376599.16
31-12-2025	6981241.41	6981241.41	3490620.7	3490620.7
10-09-2025	2562219.8	2562219.8	1281109.9	1281109.9
31-12-2025	1933791.34	1933791.34	0	0
31-12-2025	1262739.16	1262739.16	0	0
31-12-2025	583813.21	583813.21	0	0
15-11-2025	720811.1	720811.1	411943.54	411943.54
31-12-2025	4266925.38	4266925.38	2133462.69	2133462.69
30-11-2025	4142358.72	4142358.72	0	0
05-08-2025	1508066.82	1508066.82	1508066.82	1508066.82
12-09-2025	2041296.92	2041296.92	612389.07	612389.07
02-09-2025	1348869.4	1348869.4	1348869.4	1348869.4
10-09-2025	936718.66	936718.66	936718.66	936718.66
23-08-2025	1423757.92	1423757.92	854254.75	854254.75
12-08-2025	1948155.48	1948155.48	1363708.84	1363708.84
12-08-2025	2705391.14	2705391.14	2705391.14	2705391.14
05-08-2025	2009907.28	2009907.28	1607925.82	1607925.82
05-08-2025	1076842.35	1076842.35	1076842.35	1076842.35
10-09-2025	3731867.18	3731867.18	1119560.15	1119560.15
13-09-2025	1207706.78	1207706.78	1207706.78	1207706.78
30-08-2025	2018333.43	2018333.43	2018333.43	2018333.43
10-09-2025	443511.04	443511.04	350670.2	350670.2
10-09-2025	1024278.07	1024278.07	1024278.07	1024278.07
31-12-2025	1695549.44	1695549.44	0	0
31-12-2025	1457170.82	1457170.82	728585.41	728585.41
31-12-2025	4912739.66	4912739.66	0	0
31-12-2025	2212186.28	2212186.28	0	0
31-12-2025	508878.9	508878.9	0	0
31-12-2025	2001628.75	2001628.75	0	0
03-09-2025	1588628.71	1588628.71	1588628.71	1588628.71
12-08-2025	1706208.43	1706208.43	1706208.43	1706208.43
12-08-2025	1126031.2	1126031.2	1126031.2	1126031.2

05-08-2025	979313.45	979313.45	979313.45	979313.45
31-12-2025	723140.43	723140.43	0	0
31-12-2025	879987.61	879987.61	439993.81	439993.81
31-12-2025	2020223.96	2020223.96	0	0
12-08-2025	1686217.08	1686217.08	1180351.96	1180351.96
20-08-2025	257920.32	257920.32	147401.06	147401.06
05-08-2025	407063.98	407063.98	407063.98	407063.98
05-08-2025	1503099.36	1503099.36	1202479.49	1202479.49
05-08-2025	2735599.51	2735599.51	2735599.51	2735599.51
29-08-2025	1953371.63	1953371.63	976685.82	976685.82
05-08-2025	2808522.32	2808522.32	2246817.86	2246817.86
31-12-2025	2499024.1	2499024.1	1249512.05	1249512.05
19-09-2025	247401.62	247401.62	247401.62	247401.62
30-08-2025	531757.46	531757.46	265878.73	265878.73
31-12-2025	1658513.24	1658513.24	0	0
18-07-2025	320095.31	320095.31	320095.31	320095.31
31-12-2025	2665349.62	2665349.62	0	0
31-12-2025	4533164.16	4533164.16	0	0
11-09-2025	1729444.97	1729444.97	921420.05	921420.05
12-08-2025	1181399.92	1181399.92	826979.94	826979.94
12-08-2025	2701886.23	2701886.23	1891320.36	1891320.36
12-08-2025	1571442.27	1571442.27	785721.13	785721.13
20-08-2025	4287077.64	4287077.64	4287077.64	4287077.64
22-07-2025	3055508.95	3055508.95	3055508.95	3055508.95
12-08-2025	1241013.97	1241013.97	1241013.97	1241013.97
10-09-2025	3159566.8	3159566.8	947870.04	947870.04
05-08-2025	1100214.48	1100214.48	1100214.48	1100214.48
31-12-2025	2012166.87	2012166.87	1006083.43	1006083.43
31-12-2025	947762.24	947762.24	0	0
31-12-2025	970017.86	970017.86	0	0
31-12-2025	2536490.22	2536490.22	1268245.11	1268245.11
31-12-2025	3153101.06	3153101.06	0	0
31-12-2025	975002.49	975002.49	487501.25	487501.25
31-12-2025	445614	445614	0	0

31-12-2025	2505957.54	2505957.54	0	0
31-12-2025	1584340.35	1584340.35	729170.17	729170.17
31-12-2025	1761421	1761421	880170.5	880170.5
31-12-2025	3136432.5	3136432.5	1568216.25	1568216.25
20-08-2025	4619671.3	4619671.3	2771802.78	2771802.78
12-08-2025	602636.05	602636.05	421845.24	421845.24
12-08-2025	2284137.92	2284137.92	1598894.55	1598894.55
05-08-2025	2073540.46	2073540.46	2073540.46	2073540.46
19-09-2025	338278.24	338278.24	338278.24	338278.24
18-11-2025	2801234.8	2801234.8	1400617.4	1400617.4
08-11-2025	2400546.14	2400546.14	1200273.07	1200273.07
28-11-2025	534700.78	534700.78	267359.3	267359.3
31-12-2025	182975.09	182975.09	0	0
31-12-2025	1538285.84	1538285.84	0	0

Preliminar

AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIEROS PAGADOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
		AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
1102643.36	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_medida: {2525618/proyecto_FI	En Ejecución	Validado	avanzado	{obs1: {observación:EL PAGO DE FI
1404810.52	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_medida: {2525620/proyecto_FI	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
1968438.23	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_medida: {2525622/proyecto_FI	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
1441794.82	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_medida: {2525641/proyecto_FI	En Ejecución	Validado	avanzado	{obs1: {observación:EL PAGO DE FI
1106384.99	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_medida: {2525646/proyecto_FI	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
4124283.36	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medida: {2533966/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
312585.65	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_medida:	En Ejecución	Validado	avanzado	{obs1: {observación:NO SE HA REPOR
0	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medida: {2558508/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avanzado	{obs1: {observación:NO SE REPORT
0	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medida: {2558515/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avanzado	{obs1: {observación:EL PAGO DE FI
2660161.11	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medida: {2558529/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
0	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medida: {2558534/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avanzado	{obs1: {observación:NO SE REPORT
0	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medida: {2558535/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avanzado	{obs1: {observación:NO SE REPORT
0	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medida: {2558542/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avanzado	{obs1: {observación:NO SE REPORT
1547881.67	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medida: {2558544/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
613917.94	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_medida: {2525619/proyecto_FI	En Ejecución	Validado	avanzado	{obs1: {observación:EL PAGO DE FI
1204179.5	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_medida: {2525648/proyecto_FI	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
655288.98	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_medida: {2538196/proyecto_FI	En Ejecución	Validado	avanzado	{obs1: {observación:EL PAGO DE FI
159762.91	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medida: {2558490/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
0	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medida: {2558504/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
0	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medida: {2558507/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avanzado	{obs1: {observación:NO SE REPORT
253266.96	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medida: {2558519/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
1400617.4	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medida: {2558532/proyecto_PF	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
558181.91	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medida: {2558541/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
994249.22	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_medida: {2525629/proyecto_FI	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
1240938.25	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_medida:	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
2644069.75	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_medida: {2525644/proyecto_FI	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
750813.02	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_medida: {2525650/proyecto_FI	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
609761.08	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_medida: {2538191/proyecto_FI	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
2009409.06	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_medida: {2543319/proyecto_FI	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
2000625	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_medida: {2543322/proyecto_FI	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
1320619.82	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_medida: {2543323/proyecto_FI	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
363915.66	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medida: {2558488/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones

857214.84	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558505/proyecto_PF En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558510/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:NO SE REPORT
376599.16	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558511/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
3490620.7	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558514/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
1281109.9	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558520/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:PAGO DE ESTIM
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558528/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:No se reportar
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558537/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:NO SE REPORT
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558538/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:NO SE REPORT
411943.54	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558539/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
2133462.69	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558546/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2596130/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
1508066.82	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2596386/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
612389.07	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2525615/proyecto_PF En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:DEBIDO A LAS
1348869.4	Sin contratos nuev {meta1: {unidad_medid: {2525616/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:LA PAVIMENTA/
936718.66	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2525617/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
854254.75	Sin contratos nuev {meta1: {unidad_medid: {2525624/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:EL PAGO DE FI
1363708.84	Sin contratos nuev {meta1: {unidad_medid: En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
2705391.14	Sin contratos nuev {meta1: {unidad_medid: {2525638/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:SE DETECTARC
1607925.82	Sin contratos nuev {meta1: {unidad_medid: {2525645/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:EL PAGO DE FI
1076842.35	Sin contratos nuev {meta1: {unidad_medid: {2525649/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
1119560.15	Sin contratos nuev {meta1: {unidad_medid: {2538189/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:EL PAGO DE FI
1207706.78	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2538190/proyecto_PF En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
2018333.43	Sin contratos nuev {meta1: {unidad_medid: {2538195/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:EL PAGO DE FI
350670.2	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558499/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:PAGOS POR ES
1024278.07	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558509/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558513/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:NO SE REPORT
728585.41	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558516/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558517/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:NO SE REPORT
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558522/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:NO SE REPORT
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558527/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:NO SE REPORT
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558540/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:NO SE REPORT
1588628.71	Sin contratos nuev {meta1: {unidad_medid: {2525621/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
1706208.43	Sin contratos nuev {meta1: {unidad_medid: {2525625/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
1126031.2	Sin contratos nuev {meta1: {unidad_medid: {2525627/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan Sin observaciones

979313.45	Sin contratos nuev	{meta1: {unidad_medid: {2525643/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558498/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación: NO SE REPORT	
439993.81	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558525/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558530/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación: NO SE REPORT	
1180351.96	Sin contratos nuev	{meta1: {unidad_medid: En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones
147401.06	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2525636/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	
407063.98	Sin contratos nuev	{meta1: {unidad_medid: {2525640/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones
1202479.49	Sin contratos nuev	{meta1: {unidad_medid: {2525642/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación: EL PAGO DE FI
2735599.51	Sin contratos nuev	{meta1: {unidad_medid: {2525647/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones
976685.82	Sin contratos nuev	{meta1: {unidad_medid: {2538194/proyecto_PF En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación: PROCESOS DE
2246817.86	Sin contratos nuev	{meta1: {unidad_medid: En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones
1249512.05	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558491/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	
247401.62	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558493/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	
265878.73	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558502/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558512/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación: NO SE REPORT	
320095.31	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558523/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558526/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación: NO SE REPORT	
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558543/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación: NO SE REPORT	
921420.05	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558545/proyecto_PF En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación: EL PAGO DE FI	
826979.94	Sin contratos nuev	{meta1: {unidad_medid: {2525628/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación: EL PAGO DE FI
1891320.36	Sin contratos nuev	{meta1: {unidad_medid: {2525633/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación: EL PAGO DE FI
785721.13	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2525635/proyecto_PF En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	
4287077.64	Sin contratos nuev	{meta1: {unidad_medid: {2525637/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación: EL PAGO DE FI
3055508.95	Sin contratos nuev	{meta1: {unidad_medid: {2525639/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones
1241013.97	Sin contratos nuev	{meta1: {unidad_medid: {2525651/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación: SE REDUJO ME
947870.04	Sin contratos nuev	{meta1: {unidad_medid: {2538192/proyecto_PF En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación: PAGOS DE EST
1100214.48	Sin contratos nuev	{meta1: {unidad_medid: {2543320/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones
1006083.43	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558487/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558492/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558494/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación: NO SE REPORT	
1268245.11	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558495/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558496/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación: NO SE REPORT	
487501.25	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558497/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558501/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación: NO SE REPORT	

0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558503/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:NO SE REPORT
729170.17	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558518/proyecto_PF En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
880170.5	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558524/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
1568216.25	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558531/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
2771802.78	Sin contratos nuev {meta1: {unidad_medid: En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:PROCESOS DE
421845.24	Sin contratos nuev {meta1: {unidad_medid: {2525626/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:EL PAGO DE FI
1585894.55	Sin contratos nuev {meta1: {unidad_medid: {2525630/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:EL PAGO DE FI
2073540.46	Sin contratos nuev {meta1: {unidad_medid: {2543324/proyecto_FI En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
338278.24	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558489/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
1400617.4	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558500/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
1200273.07	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558506/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
267359.3	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558521/proyecto_PF En Ejecución	Validado avan Sin observaciones
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558533/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:NO SE HA REG
0	{ctto1: {tipo_obra {meta1: {unidad_medid: {2558536/proyecto_IN En Ejecución	Validado avan {obs1: {observación:NO SE REPORT

Preliminar

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES_REVISION

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fe

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBEN SER IGUALES, trimestre:3.0, usuario:a

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OB

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

Sin observaciones

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecl

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OB

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecl

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecl

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fe

Sin observaciones

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fe

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecl

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecl

Sin observaciones

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fe

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fe

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec
{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec
Sin observaciones

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec
{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OB
{obs1: {observación:FALTA SUBIR CONTRATO MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBEN SER IGUALES EN SU AVANCE FINANCI
{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec
{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec
{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec
{obs1: {observación:FALTA SUBIR CONTRATO MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBEN SER IGUALES EN SU AVANCE FINANCI
{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OB
Sin observaciones

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OB
Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fe
{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fe
Sin observaciones

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fe
Sin observaciones

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fe
Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OB
Sin observaciones

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec
{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec
{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OB
{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OB
{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec
{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec
Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Preliminar

Sin observaciones

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OB

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OB

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyaroc

Sin observaciones

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fe

Sin observaciones

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OB

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fe

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

Sin observaciones

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

Sin observaciones

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fe

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fe

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyaroc

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OB

Sin observaciones

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fe

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OB
{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec
{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec
{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec
{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OB
{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fe
{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OB
Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec
{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec
{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec
{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec
{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fec

Preliminar

fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:

ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBE
RA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFO
fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl
fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl

ha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashl
RA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFO
ha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashl
ha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashl
fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:

fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:
ha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl
ha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl
ha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl
ha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl
ha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashl
ha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashl

fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:

fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:

cha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl
cha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl

cha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl
RA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFOI
RO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:FALTA SUBIR CONTRATO MONTO MODIFICADO, RECAUDAC
ha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashl
ha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashl
ha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashl
RO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:FALTA SUBIR CONTRATO MONTO MODIFICADO, RECAUDAC
RA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFOI

RA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFOI

cha:2025-10-13}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:
cha:2025-10-13}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:

cha:2025-10-13}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:

cha:2025-10-13}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:

RA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFOI

cha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl
cha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl
RA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFOI
RA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFOI
cha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl
ha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashl

```
cha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl
```

RA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFO
cha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl
cha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl
cha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl
RA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFO
echa:2025-10-13}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:
RA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFO

cha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl
cha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl
cha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:asl
ha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashl
ha:2025-10-13}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashl

Preliminar

ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, tr

EN SER IGUALES, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO
RMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs3: {obs
hleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trime
hleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trime

leyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimesti
RMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs3: {obs
leyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimesti
leyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimesti
ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, tr

ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, tr
hleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trime
hleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trime
hleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trime
hleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trime
leyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimesti
leyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimesti

ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, tr

ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, tr

hleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trime
hleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trime

hleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trime
RMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs3: {obsi
DO Y COMPROMETIDO DEBEN SER IGUALES EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-16}, obs3: {obs
leyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimest
leyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimest
leyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimest
DO Y COMPROMETIDO DEBEN SER IGUALES EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-16}, obs3: {obs
RMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs3: {obsi

RMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs3: {obsi

ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, tr
ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, tr

ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, tr

ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, tr

RMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs3: {obsi

hleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trime
hleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trime
RMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs3: {obsi
RMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs3: {obsi
hleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trime
leyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimest

RMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs3: {obs
hleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trime
hleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trime
hleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trime
RMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs3: {obs
ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TRIMESTRE JUL-SEP, tr
RMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs3: {obs

hleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trime
hleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trime
hleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trime
leyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimesti
leyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, trimesti

Preliminar

, RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBEN SER IGUALES, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COM
ervación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trim
stre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COM
stre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COM

[illegible]

imestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TF

stre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COM
stre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COM

stre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COM
ervación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trim
ervación:FALTA SUBIR CONTRATO MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBEN SER IGUALES EN SU AVANCE FINANCIERO, trir
re:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPR
re:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPR
re:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPR
ervación:FALTA SUBIR CONTRATO MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBEN SER IGUALES EN SU AVANCE FINANCIERO, trir
ervación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trim

ervación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trim

imestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TF
imestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TF

imestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TF

imestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TF

ervación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trim

stre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COM
stre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COM
ervación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trim
ervación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trim
stre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COM
re:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPR

Preliminar

ervación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTRE JUL-SEPTUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trim
imestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TR
stre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COM

stre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COM
stre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COM

stre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPR
re:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPR
re:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPR
imestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TF
imestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TF
HASTA EL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO

ervación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTRE JUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trim

[illegible]

ervación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COM
stre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COM
stre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COM
ervación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO EL REPORTE ES PARA EL TERCER TF
ervación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES 3ER TRMESTREJUL-SEPSUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trimestre:

stre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COM
stre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COM
stre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COM
re:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPR
re:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPR

Preliminar

CE FINANCIERO EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBEN SER IGUALES, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES

estres:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES

Preliminar

estrestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES
estrestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:FALTA SUBIR CONTRATO MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COI

estrestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:FALTA SUBIR CONTRATO MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COI
estrestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES

estrestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES

TRIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs5: {observación:JUSTIFICAR PORQUE NO ESTA AL 100% SU A

Preliminar

estrestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES

estrestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES
estrestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES

est:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES

est:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES

est:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES
RIMESTRE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-13}, obs5: {observación:REVISAR IMPORTE RECAUDADO Y COMPROM

Preliminar

est:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES

est:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES

est:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES

est:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS Y FISICOS PERIODO A INFORMAR ES

Preliminar

Preliminar

3ER TRIMESTRE JUL-SEPT SUBIR LOS CONTRATOS DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación

AVANCE FINANCIERO Y FISICO, SI EL PERIODO DE LA OBRA YA CULMINO., trimestre:3.0, usuario:juliolopezra, fecha:2025-10-17}, obs6: {observación

Preliminar

METIDO JUL - SEP DEBE SER 2808522.32, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-20}, obs6: {observación:REVISAR IMPORTE RE

Preliminar

Preliminar

Preliminar

JUSTIFICAR PORQUE NO ESTA AL 100% SU AVANCE FINANCIERO Y FISICO, SI EL PERIODO DE LA OBRA YA CULMINO. , trimestre:3.0, usuario:juli

JUSTIFICAR PORQUE NO ESTA AL 100% SU AVANCE FINANCIERO Y FISICO, SI EL PERIODO DE LA OBRA YA CULMINO., trimestre:3.0, usuario:juli

Preliminar

CAUDADO Y COMPROMETIDO JUL - SEP DEBE SER 2808522.32, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-10-20}, obs7: {observación

Preliminar

Preliminar

Preliminar

lopezra, fecha:2025-10-17}, obs6: {observación:JUSTIFICAR PORQUE NO ESTA AL 100% SU AVANCE FINANC

Preliminar

Preliminar

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

Fecha: 07/11/2025
Pág. 1 de 8

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 166,206,320.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCION DE 39 TECHOS FIRMES EN LOC. EL JARDIN	1,024,278.07	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	EL JARDIN	M2	PERSONAS
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL ARENAL	3,159,566.80	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M	PERSONAS
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LOC. UNION ZARAGOZA	1,729,444.97	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	UNION ZARAGOZA	M2	PERSONAS
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (CUATRO MILPAS) OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	2,205,286.71	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO TZACOTZOC	1,968,438.23	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA	3,731,867.18	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	HERMENEGILDO GALEANA	ML	PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO (EMILIANO ZAPATA UNO)	602,636.05	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	EMILIANO ZAPATA UNO	ML	PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCIONAMIENTO EL PARAJE	2,046,393.14	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL MONTE BONITO	1,588,628.71	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	MONTE BONITO	ML	PERSONAS
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO UNION HIDALGO	1,404,810.52	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

Fecha: 07/11/2025
Pág. 2 de 8

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 166,206,320.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION EN LOC JUAN DEL GRIJALVA (ELECTRIFICACION)	3,019,573.33	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	JUAN DE GRIJALVA	ML	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE HUELLAS EN COL LA CUMBRE	1,348,869.40	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	LA CUMBRE	ML	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN COL ALVARO OBREGON	2,562,219.80	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	ALVARO OBREGON	KM	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO EN NUEVO SIMOJOVEL	1,686,217.08	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	NUEVO SIMOJOVEL	KM	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RIZO DE ORO	936,718.66	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	RIZO DE ORO	KM	PERSONAS
AMPLIACION DE CALLES EN LA COLONIA NICOLAS BRAVO	531,757.46	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	NICOLAS BRAVO	KM	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO EN COL NUEVA BETANIA	1,571,442.27	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	NUEVA BETANIA	KM	PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLE CON HUELLAS DE CONCRETO EN COL. EL CALVARIO	1,207,706.78	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	EL CALVARIO	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN COL ACH'LUM TIERRA NUEVA	2,660,161.11	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	ACH'LUM TIERRA NUEVA	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE HUELLAS EN BARRIO NUEVO	320,095.31	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
ENMALLADO PERIMETRAL EN CANCHA DEPORTIVA BARRIO JUAN SABINES	376,599.16	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

Fecha: 07/11/2025
Pág. 3 de 8

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 166,206,320.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN FRACCIONAMIENTO EL JARDIN	2,041,296.92	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA CABECERA MUNICIPAL	4,287,077.64	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SANTISIMA TRINIDAD	1,714,429.68	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. SAN JACINTO	1,584,340.35	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	SAN JACINTO	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN UNION HIDALGO	720,811.10	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO AMPLIACION 5 DE MAYO	2,801,234.80	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO COL APIC PAC ETAPA 1	2,536,490.22	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	APIC PAC	ML	PERSONAS
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO LOCALIDAD NUEVO MEZCALAPA	3,095,763.35	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	NUEVO MEZCALAPA	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE COCINAS ECOLOGICAS EN COL EL ZAPOTE 1	879,987.61	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	RANCHERIA EL ZAPOTE	M2	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO EN BARRIO UNION HIDALGO	257,920.32	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	6,981,241.41	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN COL SAN JUAN Y SAN PEDRO	1,457,170.82	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	SAN PEDRO Y SAN JUAN	KM	PERSONAS

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

Fecha: 07/11/2025
Pág. 4 de 8

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 166,206,320.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DE CAMINO EN LOCALIDAD PLUMA DE ORO	2,400,546.14	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	PLUMA DE ORO	KM	PERSONAS
MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN COL EMILIANO ZAPATA DOS	2,499,024.10	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	EMILIANO ZAPATA DOS	ML	PERSONAS
REHABILITACION DE RED AGUA EN BARRIO JUAN SABINES	727,831.32	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA NICOLAS BRAVO	534,700.78	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	NICOLAS BRAVO	M3	PERSONAS
REHABILITACION DE DRENAJE EN BARRIO UNION HIDALGO	4,266,925.38	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (UNIDAD DEPORTIVA LA EXPLANADA) CABECERA MUNICIPAL	975,002.49	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SANTISIMA TRINIDAD	506,533.92	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M	PERSONAS
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO JUAN SABINES	319,525.83	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LINDA VISTA	2,012,166.87	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	LINDA VISTA	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COL BANCO DE ARENA	2,284,137.92	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	BANCO DE ARENA	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION NUEVO SAN ANTONIO (ELECTRIFICACION)	443,511.04	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	NUEVO SAN ANTONIO	ML	PERSONAS

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

Fecha: 07/11/2025
Pág. 5 de 8

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 166,206,320.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COL ACH'LUM TIERRA NUEVA	609,761.76	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	ACH'LUM TIERRA NUEVA	M3	PERSONAS
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO LOC GUADALUPE VICTORIA	2,018,333.43	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	GUADALUPE VICTORIA	ML	PERSONAS
REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ARTISTICO	1,423,757.92	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN COL. ANDULIO GALVEZ VELAZQUEZ	979,313.45	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	ANDULIO GALVEZ VELÁZQUEZ	LETRINAS	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO CHUCAMAY	1,948,155.48	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN BARRIO UNION HIDALGO	2,705,391.14	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS
REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO SAN AGUSTIN	1,092,148.31	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA EN COL. LAS FLORES	1,181,399.92	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	LAS FLORES	M	PERSONAS
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION AQUILES SERDAN (KILOMETRO 38) UBICADA EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS	1,953,371.63	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	AQUILES SERDAN	ML	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO NUEVO	2,701,886.23	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA SALVADOR URBINA	1,772,768.93	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	SALVADOR URBINA	ML	PERSONAS

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

Fecha: 07/11/2025
Pág. 6 de 8

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 166,206,320.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN COL. NUEVA JERUSALEN	994,249.22	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	NUEVA JERUSALEN	FOSA SEPTICA	PERSONAS
MANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION IGNACIO ZARAGOZA (EL MORRO) UBICADA EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS	4,619,671.30	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	IGNACIO ZARAGOZA	ML	PERSONAS
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN BARRIO UNION HIDALGO	390,732.06	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO JUAN SABINES	1,441,794.82	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE HUELLAS EN COL PIEDRA PARADA	1,076,842.35	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	PIEDRA PARADA	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COL JOSE LOPEZ PORTILLO	1,706,208.43	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	JOSE LOPEZ PORTILLO	M2	PERSONAS
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN COL ESPINAL DE MORELOS	1,320,619.82	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	ESPINAL DE MORELOS	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN COL. FRANCISCO VILLA	1,204,179.50	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	GENERAL FRANCISCO VILLA	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN BARRIO SAN MIGUEL	2,808,522.32	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN COL. SAN JOAQUIN EL ROSARIO	1,106,384.99	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	SAN JOAQUIN EL ROSARIO	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO 5 DE MAYO	2,735,599.51	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

Fecha: 07/11/2025
Pág. 7 de 8

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN

166,206,320.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COL HERMENEGILDO GALEANA	2,009,907.28	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	HERMENEGILDO GALEANA	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL CARACOL	1,241,013.97	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO SANTA CRUZ	1,503,099.36	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN COL. FRANCISCO I. MADERO	407,063.98	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	FRANCISCO I. MADERO	M2	PERSONAS
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESPINAL DE MORELOS	1,126,031.20	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	ESPINAL DE MORELOS	M	PERSONAS
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO (LA CLINICA)	750,813.02	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	LA CLINICA	M2	PERSONAS
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	5,379,500.00	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO SANTISIMA TRINIDAD	1,100,214.48	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN COL SAN ANTONIO TEXAS	3,055,508.95	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	SAN ANTONIO TEXAS	KM	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO EN COLONIA NUEVO JALAPA TAPUMBAC	1,508,066.82	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	NUEVO JALAPA TUPUMBAC	KM	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO EN COL RIBERA EL CARACOL	2,073,540.46	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	EL CARACOL	KM	PERSONAS

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

Fecha: 07/11/2025
Pág. 8 de 8

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 166,206,320.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DE CAMINO EN COL EL COROZO	2,009,409.06	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	EL COROZO	KM	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO EN LA COL SAN FELIPE BUENA VISTA	2,000,625.00	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	SAN FELIPE BUENA VISTA	KM	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO EN COLONIA JOSE CASTILLO TIELMANS	2,644,069.75	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	JOSE CASTILLO TIELMANS	KM	PERSONAS
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL VARIOS BARRIOS	1,761,421.00	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	CABECERA MUNICIPAL	M	PERSONAS
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COL OCUILAPA DE JUAREZ	3,136,432.50	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	OCUILAPA	M	PERSONAS
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN COL EL MILAGRO	1,116,363.82	Chiapas	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	EL MILAGRO	M3	PERSONAS