

Municipio de : CHICOMUSELO

AFFPOA

23-jul.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Pág. 1 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1204PIM01614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0154 CHICOMUSELO	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	31,515.00	PERSONAS
1207PIM02614301090	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0154 CHICOMUSELO	2,437,988.14	2,437,988.14	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	31,515.00	PERSONAS
1210PIM03614301090	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	0154 CHICOMUSELO	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	31,515.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

7,237,988.14 7,237,988.14 0.00

Sub Total por Programa

7,237,988.14 7,237,988.14 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

7,237,988.14 7,237,988.14 0.00

EA FISMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

08 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

0801EA007614101090	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 60 METROS, EJIDO GRECIA (BARRIO LAS MINAS)	0168 EJIDO GRECIA (BARRIO LAS MINAS)	2,817,039.93	2,817,039.93	0.00	---	0.00	1.00 POZO PROFUNDO	150.00	PERSONAS
--------------------	---	--------------------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	--------------------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

2,817,039.93 2,817,039.93 0.00

09 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

0905EA011614301090	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, EJIDO NUEVA MORELIA	0044 EJIDO NUEVA MORELIA	2,046,845.59	2,046,845.59	0.00	---	0.00	1.00 REHABILITACION	607.00	PERSONAS
--------------------	---	--------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	---------------------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

2,046,845.59 2,046,845.59 0.00

Sub Total por Programa

4,863,885.52 4,863,885.52 0.00

ED EDUCACION

25 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

2501EA005612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, CLAVE: 07DPR4583L, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (LA FORTUNA)	0014 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (LA FORTUNA)	2,462,842.47	2,462,842.47	0.00	---	0.00	1.00 TECHADO	97.00	ALUMNOS
--------------------	---	---	--------------	--------------	------	-----	------	--------------	-------	---------

Municipio de : CHICOMUSELO

23-jul.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Pág. 2 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2501EA009612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "24 DE FEBRERO" CLAVE: 07DPR1239G, LOC, BARRIO LAS SALINAS	0016 BARRIO LAS SALINAS	1,682,102.69	1,682,102.69	0.00	---	0.00	1.00	TECHADO	264.00	PERSONAS
2501EA006612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "ESTADO DE CHIAPAS" CON CLAVE 07DPR4756M	0167 EJIDO NUEVO SAN AGUSTIN	1,791,344.22	1,791,344.22	0.00	---	0.00	1.00	TECHADO	264.00	PERSONAS
2501EA003612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ, LOC SAN ANTONIO OCOTAL	0049 SAN ANTONIO EL OCOTAL	2,449,443.99	2,449,443.99	0.00	---	0.00	1.00	TECHADO	307.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			8,385,733.37	8,385,733.37	0.00						
Sub Total por Programa			8,385,733.37	8,385,733.37	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
04 ALUMBRADO PÚBLICO											
0402EA010614401090	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA, LA ZACUALPA	0081 BARRIO LA ZACUALPA	2,550,263.96	2,550,263.96	0.00	---	0.00	25.00	POSTE	80.00	VIVIENDAS
0402EA012614401090	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA, EJIDO LAS BRISAS	0070 EJIDO LAS BRISAS	1,096,629.08	1,096,629.08	0.00	---	0.00	23.00	POSTE	37.00	VIVIENDAS
Sub Total por Subprograma			3,646,893.04	3,646,893.04	0.00						
20 PAVIMENTACIÓN											
2001EA004614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO, BARRIO LA JUNTA	0066 BARRIO LA JUNTA	1,895,900.03	1,895,900.03	0.00	---	0.00	1,902.12	METROS CUADRADOS	5,938.00	PERSONAS
2001EA002615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CHICOMUSELO (BARRIO CANDELARIA)	0064 BARRIO CANDELARIA	2,577,447.24	2,577,447.24	0.00	---	0.00	3,050.75	METRO CUADRADO	100.00	PERSONAS
2001EA008615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO MONTE SINAI (BARRIO SAN MARCOS)	0009 EJIDO MONTE SINAI	805,201.16	805,201.16	0.00	---	0.00	549.00	PERSONAS	1.00	PAVIMENTACION
Sub Total por Subprograma			5,278,548.43	5,278,548.43	0.00						
Sub Total por Programa			8,925,441.47	8,925,441.47	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			22,175,060.36	22,175,060.36	0.00						

Municipio de : CHICOMUSELO

AFFPOA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

23-jul.-20

Pág. 3 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

FC FORTAMUNDF REFRENDOS

UR URBANIZACIÓN

04 ALUMBRADO PÚBLICO

0405FC040614301090	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOC. PABLO L. SIDAR	0013 PABLO L. SIDAR	114,419.57	114,419.57	0.00	---	0.00	28.00	LUMINARIA	3,070.00	VIVIENDAS
Sub Total por Subprograma			114,419.57	114,419.57	0.00						
Sub Total por Programa			114,419.57	114,419.57	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			114,419.57	114,419.57	0.00						
Total General			29,527,468.07	29,527,468.07	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BELTRAN ALVARADO BORRALLAS

JORGE MARTIN SEPULVEDA MORALES

ISABEL RECINOS TRIGUERO

CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE